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Dirección de Administración

Secretaría de Presupuesto

ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D
MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos,  se ha verificado desvíos significativos respecto a la programación de los recursos en la dirección de Coordinación Básica  reliquidación de la orden de pago nº 1979-40-2014 por devolución de multa de acuerdo a la resol. nº 511/2014 - obra: ampl.  Hospital Ramón Carrillo - 2ª etapa - adic. nº 2 - Las Heras - boletos nº 116557, 116558, 116563 y 116564.                                       .

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Las diferencias más significativas se producen, porque la programación Financiera 2015 Ministerio de Infraestructura contenía las Unidades Organizativas, Dirección de Ejecución Control, Direcciones de Energía, Dirección de Hidrocarburo y Dirección de Minería, que se  ejecutaron en la órbita del  Ministerio de Energía.   
Dirección de Hidráulica

· UGC O00307 FIN 0 - Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: Gastos ajustados al Ritmo de gasto, Cupos y Decreto N° 285/15.

· UGC O80098 – FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrolla por Administración, con personal y equipos propios, ajustado al Ritmo del Gasto, Cupos y Decreto Nº 285/15.

· UGC 099734 – FIN 103 -151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Obra que se realizará con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01) en las  condiciones de precio tope establecidas. La obra se encuentra Adjudicada según Resolución Nº 820-IVT-10, correspondiendo la firma del contrato de Obra Pública. Se modificó forma de financiamiento a “Plan más cerca ……”, para lo cual se envió a Nación el contrato aprobado. Obra Terminada. Financiamiento Plan Más Cerca.

· UGC F96535 – FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Soleras Colector Aluvional Sosa entre Calle La Falda y Viamonte”, Obra Paralizada.

· UGC F96542 – FIN 103: “Revestimiento Colector Civit entre Vistalba y Zanjón Frías”, obra adjudicada. Financiamiento “Plan más Cerca ….”

· UGC F96542 – FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”. Obra Iniciada.

· UGC F80761 – FIN 103: “Dique el Carrizal - Seguridad de Presa”. Obra en ejecución.

· UGC F00880-Fin 103 “Defensas marginales y control …” Por intermedio de esta UGC se ejecutan las obras relacionados con la Emergencia Aluvional declarada por Decreto Nº 386/15 y ajustadas según disponibilidad presupuestaria.

· Sistematización Barrio Anhelo del Sol- Eugenio Bustos

· Reparación Soleras Canal Frias

· Protección de Márgenes del Arroyo El Salado –San Rafael

· Construcción alcantarilla calle Derinoski –El Cepillo

· Revestimiento Zanjón Frias frente a calle Huarpes.

· Construcción Puente Metálico sobre Arroyo Yaucha-Barrio Los Alamitos

· UGC O95641 – FIN 248:  Canal Cubillos - Obra en proceso licitatorio.

· UGC O95642 – FIN 248: Hijuela La Española - Obra en proceso licitatorio.

· UGC O95635 -  FIN 248: Canal Bosch - En proceso licitatorio – Plan más Cerca .

· UGC O95636 -  FIN 248: Canal Jarillal - En proceso licitatorio – Plan más Cerca.

· UGC O96580 -FIN 248: “Construcción Puentes y Muros Marginales en Zanjón Maure y calle Chuquisaca. Godoy Cruz. En licitación

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 3er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.-

Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.-

TRABAJOS PUBLICOS

10911

-
O80087 512 01 000:
Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto.

-
O95188 512 01 248:
Obra a Iniciar.

10901

-
O95401 512 01 000:
En Ejecución al 75.20%

-
O95735 512 01 000:
En Ejecución al 99.87%

-
O95431 512 01 000:
En Ejecución al 94.25%. 

-
O95357 512 01 000:
En Ejecución al 43.96%.

-
O95421 512 01 000:
En Ejecución al 75.69%.

-
O95737 512 01 000:
Terminada

-
O95383 512 01 000:
En Ejecución al 75.25%.

-
O95381 512 01 000:
En Ejecución al 94.86%

-
O95468 512 01 248:  En Ejecución al 97.02%. 

-
O95610 512 01 248:
En Ejecución al 52.67%.

-
O95671 512 01 248:
En Ejecución al 53.12%.

-
O95425 512 01 248:
En Ejecución al 32.33%.

-
O95413 512 01 248:
En Ejecución al 11.81%. 

-
O95420 512 01 248:
En Ejecución al 4.81%.

-
O95424 512 01 248:
En Ejecución al 17.91%.

-
O95418 512 01 248:
En Ejecución al 21.99%. 

-
O95419 512 01 248:
En Ejecución al 22.52%.

-
O95383 512 01 248:
En Ejecución al 75.25%.

-
O95267 512 01 248:
En Ejecución al 19.35%.

-
O95718 512 01 248:
En Ejecución al 0.26%. 

-
O95469 512 01 248:
En Ejecución al 42.85%.

-
O95670 512 01 248:
En Ejecución al 8.74%.

-
O95714 512 01 248:
En Ejecución al 0.04%.

Dirección de Mantenimiento y Reparaciones

Erogaciones Corrientes

Las partidas Bienes Corrientes y Servicios  (41201 y 41301) dado lo consumido en el tercer trimestre, se ha ejecutado por dentro de los parámetros proyectados según votado 2014.

Erogaciones de Capital

Bienes de Capital

La partida Bienes de Capital (51101), en el tercer trimestre se consumió por encima de lo proyectado al tener que cubrir las necesidades edilicias tras el temblor de septiembre del presente ejercicio.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales no se ha ejecutado dentro de los parámetros estimados.

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado, no se ha ejecutado dentro de los parámetros estimados.

Financiamiento 281

La Partida Obra Pública (51201 281) dado lo votado no se han utilizado las partidas asignadas, al no tener recaudación de las mismas

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) no se ha podido ejecutar las partidas asignadas al no contar con recaudación de las mismas

Dirección de Ampliación y Construcción

Erogaciones Corrientes

La Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301),  no se consumió en concordancia con lo programado al existir reservas que afectaron la disponibilidad de las partidas para el ejercicio.

Erogaciones de Capital

Obra Pública

Financiamiento 000

La cuenta tiene un votado de $ 3.680.576,00

En el tercer trimestre no se ha ejecutado dentro de los parámetros estimados.

Financiamiento 248

La cuenta tiene un votado de $ 50.369.905,00

Se ha ejecutado dentro de los parámetros proyectados según el presupuesto reconducido 2014.

Financiamiento 281

La cuenta tiene un votado de $ 1.067.904,52

Las partidas no fueron ejecutadas debido a la falta de recaudación del financiamiento

Financiamiento 255

La cuenta tiene un votado de $500.000

Las partidas no fueron ejecutadas debido a la falta de recaudación del financiamiento

Subsecretaria de Infraestructura Educativa

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido de acuerdo a lo previsto en la programación, debido a la adecuación de cupos y liberación de reservas de partidas.

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y se ha imputado según lo programado.

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios se consumió de acuerdo a lo proyectado y se ha transferido a la cuentas de planta permanente debido a la aplicación de las paritarias.

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica un uso superior a lo programado, esto se debió a la necesidad de adquirir módulos aula para poder hacer frente a los problemas edilicios de los establecimientos escolares luego del temblor de septiembre del presente ejercicio.

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del ministerio de hacienda, para el uso del crédito.

Registro de Antecedentes de Obras Publicas

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 39.500,00  para bienes corrientes (41201)  

$  4.450,50  para servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 33.000,00  para bienes de capital  (51101)

Siendo la ejecuciónen el3er.trimestre del año 2015:

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 13.769,42  para bienes corrientes (41201)  

$  3.200,00  para servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$  0,00  para bienes de capital  (51101)

Coordinación de Infraestructura Básica

Con relación a los Gastos Corrientes  se llegó a un nivel de ejecución en el Tercer Trimestre de $3.235.291.41 , representando esto  en la ejecución ( 487,18 %) del Presupuesto del ejercicio 2014 reconducido  , ya que a la fecha no se encuentra aún aprobada la Ley de Presupuesto 2015 , lo que significa una diferencia en mas de $2.685.959,16.- respecto de los $551.332,25 que resultaría de la distribución proporcional del monto reconducido . Ahora bien si consideramos la ejecución acumulada del primer , segundo y tercer trimestre el monto ascendería a $ 5.151.320,58   , representando esto en la ejecución ( 133,59%)respecto del total reconducido .

Respecto de los Gastos de Capital    se llegó a un nivel de ejecución en el Tercer Trimestre de $146.263.333,89 , representando esto  en la ejecución ( 44,08%) del Presupuesto del ejercicio 2014 reconducido  , ya que a la fecha no se encuentra aún aprobada la Ley de Presupuesto 2015  , lo que significa una diferencia en mas de $63.316.436,64.- respecto de los $82.946.897,25 que resultaría de la distribución proporcional del monto reconducido . Ahora bien si consideramos la ejecución acumulada del primero , segundo y tercer trimestre el monto ascendería a $225.130.080,67, representando esto en la ejecución ( -32,15%)respecto del total reconducido .

Cabe aclarar que esta Coordinación no cuenta con la información necesaria para poder informar sobre cual fue la recaudación real de soja ( Fin. 248) .razón por la cual no se informa .

Los cupos definitivo y devengado dispuesta por el Ministerio de Hacienda y las restricciones  impuesta  incidieron en la concreción de las proyecciones en la ejecución del Presupuesto.
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